

Voortgang project Oplossingen voor een werkend stelsel

Project *Oplossingen voor een werkend stelsel* hield diverse workshops tijdens de Vriendenbijeenkomst van 22 september 2011. Het ging om

- een algemene toelichting op het project
- een workshop over de positieve (gewenste) effecten van de koppeling BAG-GBA
- een workshop over de koppeling BAG-WOZ
- een workshop over kwaliteitsverbetering en Terugmelden.

Dit gebeurde allemaal zonder powerpoints. Die kunnen we dus niet naar belangstellenden zenden. Wel hierbij een kort overzicht van de projectvoortgang.

Het project *Oplossingen voor een werkend stelsel* zorgt er voor dat de stelselketen vorm krijgt doordat alle benodigde partijen hieraan gericht hun bijdrage kunnen leveren en daarbij voldoende ondersteuning krijgen door middel van kennis, procesmanagement en monitoring. In dat kader zijn de volgende resultaten geboekt:

Verbindingsprojecten

- Koppeling BAG-GBA
 - Het project oplossingen heeft een intensief proces van risicobeheersing ingericht met als doel samen met de aanbieder van het gekoppelde gegeven (BPR levert GBA-met-BAG-adres) en afnemende partijen in de keten (zoals Belastingdienst, UWV, DUO, SVB, gemeenten, en KVK,) te voorkomen dat de koppeling BAG-GBA onbedoeld nadelige effecten voor burgers sorteert.
 - BAG en GBA bevorderen samen met KING en VNG de tijdige koppeling van de BAG met de GBA. Dit moet 1 november klaar zijn. Op 18 gemeenten na, hebben nu alle gemeenten een planning afgegeven. 117 gemeenten hebben de koppeling inmiddels gerealiseerd (peildatum 22 september).
- De planningen van de koppelingen BAG-NHR en BAG-BRK zijn bekend.
 - BAG-NHR: koppeling wordt uitgevoerd in 2011 met uitzondering van de natuurlijke personen want hiervoor is de KvK afhankelijk van de GBA-BAG koppeling. Het verstrekken van BAG-gegevens aan afnemers vindt plaats in 2012. Een planning voor deze vervolgstap wordt nog gemaakt.
 - BAG-BRK: initiële koppeling is sinds 1 juli 2011 afgerond. In de komende jaren wordt naar volledige en geautomatiseerde koppeling gewerkt. Kadaster leverde een eerste globale planning hiervoor op.
 - Koppeling met digi-voorzieningen is aandachtspunt. Bij BAG-GBA, BAG-HR, BAG-BRK vindt de koppeling thans nog plaats zonder digi-voorzieningen. Daarnaast vindt afstemming plaats met o.a. Logius en knooppunten als RINIS, BKWI, Nictiz, etc.
- De koppeling BAG-WOZ wordt getrokken door de Waarderingskamer en uitgevoerd door gemeenten met steun van KING en loopt. Er is een planning die deels afhankelijk is van externe ontwikkelingen, zoals bij het handelsregister. De Stuurgroep wil PSB voorstellen de koppeling BAG-WOZ mee te nemen in project Oplossingen, vanwege het belang dat gemeenten ervaren en omdat deze koppeling een i-NUP prioriteit is. De voortgang wordt inmiddels aan Stuurgroep Werkend Stelsel gerapporteerd.

Analyse- en oplossingsprojecten

- Er wordt momenteel een proces ingericht voor zorgvuldige verzameling en afhandeling van de aandachtspunten die de werking van het stelsel belemmeren.
- Van deze aandachtspunten, worden diverse concrete vragen momenteel opgepakt:

- Er wordt een notitie opgesteld n.a.v. de vraag of er juridische belemmeringen zijn voor terugmelding door UWV (naar aanleiding van de brief van de gemeente Amsterdam).
- Verschillende publiek- en privaatrechtelijke wetgeving belemmert een voldoende koppeling tussen BAG, GBA en BRK. Op verzoek van het Kadaster wordt nu een start gemaakt met de verkenning van het vraagstuk om vervolgens met oplossingsrichtingen te komen (naar aanleiding van bespreking in de PSB).
- Er is een concept rapport opgesteld met een advies over de afhandeling van de issues die door RENOIR in opdracht van BZK/dri waren verzameld. Dit rapport wordt nu ter consultatie aan het Stelseloverleg voorgelegd.

Inrichten Stelselinformatiepunt (STIP)

Nogal wat medewerkers bij veel verschillende organisaties hebben de taak het stelsel in z'n samenhang vorm te geven. De hiervoor benodigde stelselinformatievoorziening voor de afnemers in het veld is momenteel te versnipperd en niet altijd even toegankelijk en actueel. Daar waar het Stelselhandboek een voornamelijk beleidsmatige insteek kent, gaat het Project Oplossingen invulling geven aan de stelselinformatievoorziening naar de afnemers in het veld. Dit betekent:

- Eén toegankelijk, actueel informatiepunt met praktische informatie om het stelsel sneller tot werking te brengen: werknaam StelselInformatiePunt (STIP)
- Formaliseren van gemaakte stelselafspraken in geautoriseerde documenten en daarmee een helder verwachtingspatroon voor alle betrokken partijen scheppen en de betekenis voor de afnemerspraktijk duidelijk maken
- Borging van de uitvoeringsregie op de stelselinformatievoorziening om actualiteit en kennisoverdracht naar alle betrokkenen te blijven borgen

Afstemming met BZK vindt plaats over: hoe ontwikkelingen van het Stelselhandboek en het STIP elkaar kunnen versterken of kunnen worden gecombineerd binnen de kaders van de communicatiestrategie I-NUP. Hiervoor is een plan opgesteld dat momenteel wordt uitgewerkt.

Met betrekking tot de Stelselcatalogus heeft project Oplossingen aan project Standaardisatie en Semantiek gevraagd met voorstellen te komen.