

e-overheid planningsoverzicht

e-toegang

- Samenwerkende Catalogi
- Antwoord voor Bedrijven
- MijnOverheid.nl
- Project *Antwoord*[®]
- Overheidsbrede Zoekdienst

E-Authenticatie

- DigiD Machtigen

basisregistraties

- Basisregistratie Personen (GBA)
- Registratie Niet-Ingezetenen (RNI)
- Nieuw Handelsregister (NHR)
- Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)
- Basisregistratie Voertuigen (Kentekenregister)
- Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken (WOZ)
- Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT) (voorheen GBKN)
- Basisregistratie Ondergrond (BRO)


E-uitwisseling

- OverheidsServiceBus (OSB)
- Digimelding (voorheen TMF)
- Gemeenschappelijke Ontsluiting basisregistraties (GOB)

overig

- Invoeringsbegeleiding WRO (voormalig DURP)

2009 2e helft 2010 1e helft 2e helft 2011 1e helft 2e helft 2012 1e helft 2e helft 2013 1e helft



1 Inwerking-treding wet

2 Pilots afgerond

3 Voorzieningen gereed

4 Beheer ingericht

5 Start Uitrol gebruik

6 Verplicht gebruik

- De voortgang is conform de aan de Tweede Kamer afgegeven planning.
- De voortgang wijkt af van de aan de Tweede Kamer afgegeven planning of er is nog geen planning aan de Tweede Kamer gemeld.
- De planning is zodanig dat de realisatie van politieke deadlines niet meer haalbaar is.



**Plannings-
overzicht
e-overheid**



najaar 2009