

e-overheid planningsoverzicht

e-toegang

Samenwerkende Catalogi	2 Pilots afgerond 3 Voorzieningen gereed	4 Beheer ingericht 5 Start Uitrol gebruik	6 Verplicht gebruik																	
Antwoord voor Bedrijven	2 Pilots afgerond 3 Voorzieningen gereed	5 Start Uitrol gebruik 6 Verplicht gebruik																		
MijnOverheid.nl	2 Pilots afgerond 3 Voorzieningen gereed	4 Beheer ingericht 5 Start Uitrol gebruik		4																
Project <i>Antwoord</i> [®]	3 Voorzieningen gereed	5 Start Uitrol gebruik	4 Beheer ingericht		3 Voorzieningen gereed															
Webriichtlijnen																				
Vindbaarheid: Overheidsbrede Zoekdienst																				
Vindbaarheid: Webmetadata	2 Pilots afgerond																			

E-Authenticatie

DigiD Machtigen																				
e-Herkenning voor Bedrijven																				

basisregistraties

Gemeentelijke basisregistratie Personen (GBA)	1 Inwerking-treding wet																			
Nieuw handelsregister (NHR)	1 Inwerking-treding wet																			
Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)	2 Pilots afgerond 3	4	5 Start Uitrol gebruik																	
Basisregistratie Voertuigen (Kentekenregister)	1 Inwerking-treding wet 3	4 Beheer ingericht 5 Start Uitrol gebruik	6 Verplicht gebruik																	
Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken (WOZ)	6 Verplicht gebruik																			
Basisregistratie Inkomen (BRI)	1 Inwerking-treding wet																			
Registratie Niet-Ingezetenen (RNI)																				
Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT) (voorheen GBKN)																				
Basisregistratie Ondergrond (BRO)																				

E-uitwisseling

DigiKoppeling	3 Voorzieningen gereed 4 Beheer ingericht	5 Start Uitrol gebruik 6 Verplicht gebruik																		
Gemeenschappelijke Ontsluiting basisregistraties (GOB)	2 Pilots afgerond	4 Beheer ingericht 5 Start Uitrol gebruik	3 Voorzieningen gereed																	
Digimelding	2 Pilots afgerond	4 Beheer ingericht	3 Voorzieningen gereed																	

overig

Invoeringsbegeleiding WRO	1 Inwerking-treding wet 2	3 Voorzieningen gereed 5 Start Uitrol gebruik																		
---------------------------	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		2010				2011				2012			2013
		1e helft		2e helft		1e helft		2e helft		1e helft	2e helft		1e helft
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q3		Q1	

1 Inwerking-treding wet

2 Pilots afgerond

3 Voorzieningen gereed

4 Beheer ingericht

5 Start Uitrol gebruik

6 Verplicht gebruik

**Plannings-
overzicht
e-overheid**

voorjaar

2010