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Officiële Overheidsinformatie

Vindbaarheid

Samenwerkende Catalogi

e-Formulierenvoorziening

Persoonlijke Internet Pagina (PIP)

Bedrijvenloket
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Burgerservicenummer (BSN)
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Personen

Bedrijven

Adressen

Gebouwen

Kadaster

Topografie

Voertuigen

Lonen, arbeids- en uitkeringsverhoudingen

Inkomens en vermogens
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GBO.Overheid

Gegevensroutering

Standaarden

DigiD
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Beleidstraject afgerond

Gegevensmodel gereed

Ontwerp gereed

Uitwisselingsconcept gereed

Wetsvoorstel naar Tweede Kamer

Pilots afgerond

Organisatie ingericht

Start uitrol

Overdracht aan beheer

Opname in beheerorganisaties

De planning is zodanig dat de  

realisatie van politieke deadlines 

niet meer haalbaar is.

De voortgang wijkt af van de aan 

de Tweede Kamer afgegeven plan-

ning of er is nog geen planning aan 

de Tweede Kamer gemeld.

Geen smiley: de voortgang van 

de planning is afhankelijk van de 

parlementaire behandeling

De voortgang is conform de aan  

de Tweede Kamer afgegeven  

planning.

e-overheid planningsoverzicht
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DigiD OTP

Standaarden

Instellingswet

Instellingswet

Aanpassingswet

Aanpassingswet

Webmetadata

Webmetadata

Zoekmachine

Zoekmachine
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Webrichtlijnen


